



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ที่ พย๗๑๕๐๑.๒/๗๐๔

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจาก เนื่องจากกองช่างมีบุคลากรไม่เพียงพอทำให้การดำเนินงานล่าช้า องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงบาน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวพวงแก้ว แสงศรีจันทร์)

เจ้าหน้าที่

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

(นางสาวสุทธินิธิ์ วิมลเศรษฐ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕



(นางสาวรำพรรณ มหาชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕



(นายเชาวน์ หายทุกข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕



(นายทศพร หอมนาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

นี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทศพร หอมนาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน (E๖๕๐๘๐๐๐๔๑๓๓) ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งมอก ต. เชียงบาน	๕๕๕,๖๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๕	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งมอก ต. เชียง บาน	๕๕๕,๖๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๕