



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา

ที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง) (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	49,130.-	41,720.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลเชียงบาน	12,150.-	11,950.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	220,000.-	220,000.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ตำบลเชียงบาน	50,000.-	49,520.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.	โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ตำบลเชียงบาน	30,000.-	29,975.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6.	โครงการสืบสานตำนานไหล่อ ตำบลเชียงบาน	150,000.-	150,000.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7.	โครงการมัดคุเทศก์ชุมชน ตำบลเชียงบาน	9,000.-	8,936.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8.	โครงการจัดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324	50,000.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง) (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
9.	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและ นันทนาการผู้สูงอายุ ตำบลเชียงบาน	50,000.-	49,940.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10.	โครงการประเพณีสงกรานต์ ตำบลเชียงบาน	31,000.-	30,950.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11.	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ตำบลเชียงบาน	133,020.-	133,014.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12.	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลเชียงบาน	10,000.-	9,950.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13.	โครงการแข่งขันกีฬาสี่ล้อของหมู่บ้าน ตำบลเชียงบาน	100,000.-	95,240.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
14.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงบาน	20,000.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
15.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน	262,810.-	145,420.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
16.	โครงการกาดลื้อเชียงบานม่วนใจ๋ ตำบลเชียงบาน	50,000.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง) (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
17.	โครงการถ่ายทอดการใช้ภูมิปัญญา ผู้สูงอายุ ตำบลเชียงบาน	10,000.-	10,000.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
18.	โครงการวัยรุ่นสดใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร	10,000.-	9,988.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
19.	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลเชียงบาน	10,000.-	10,000.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
20.	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลเชียงบาน	10,000.-	10,000.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
21.	โครงการปันรัก ปันใจ เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลเชียงบาน	5,000.-	1,200.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง) (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
22.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ สาธารณสุขประโยชน์ บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 2	355,700.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
23.	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแพด หมู่ที่ 6 ต.เชียงบาน	355,800.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
24.	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแนววัฒนา หมู่ที่ 5	358,000.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
25.	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเชียงคาน หมู่ที่ 7	356,100.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
26.	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสบแวน หมู่ที่ 8	353,600.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
27.	โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 2	73,100.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
28.	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแพทย์บุญเรือง หมู่ที่ 9	371,900.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
29.	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร อเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11	477,400.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
30.	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านปางวัว หมู่ที่ 1	356,100.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
31.	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 3	362,400.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
32.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิดรูปตัวยู (หน้าบ้านนายสุพล ถึงหน้าบ้านหมอปาริชาติ) บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 4	380,800.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง) (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
33.	โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวถนนน้ำ หลง บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10	358,700.-	358,700.--	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง) (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
34.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ตำบลเชียงบาน	19,000.-	19,000.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
35.	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ในเขตตำบลเชียงบาน	1,050,000.-	1,050,000.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
36.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตำบลเชียงบาน	70,000.-	70,000.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
37.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล ตำบลเชียงบาน	5,000.-	3,456	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
38.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรทบทวน	40,000.-	24,610.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
39.	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	565,950.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง) (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
40.	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.เชียงบาน	20,000.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
41.	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลเชียงบาน	210,781.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
42.	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	479,050.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
43.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร การศึกษา	877,250.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
44.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความรู้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา	15,000.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
45.	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ ศึกษา	15,000.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
46.	โครงการภาษาอังกฤษ (English for fun Chingban)	20,000.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

## ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง) (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
47.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	30,000.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
48.	โครงการกำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอย ตามแม่น้ำลำคลอง ตำบลเชียงบาน	80,000.-	80,000.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

## ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง) (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
49.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ตำบลเชียงบาน	10,000.-	7,620.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
50.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคำ โครงการจัดงานรัฐพิธี	16,000.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
51.	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเชียงบาน	100,000.-	0.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
52.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง อบต.เชียงบาน	200,000.-	196,825.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



ที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง) (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
53.	โครงการอบรมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติหน้าที่ ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เชียงบาน	6,000.-	6,000.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
54.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ตำบลเชียงบาน	10,000.-	7,620.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
55.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.เชียงบาน	200,000.-	200,000.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
56.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง อบต.เชียงบาน	30,000.-	24,510.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
57.	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น ตำบลเชียงบาน	140,000.-	140,000.-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี